

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Кленовская средняя школа"

Жирновского муниципального района Волгоградской области

Номер документа	Дата
11	11.01.2023

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий, планируемых на 2023 год по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МКОУ «Кленовская СШ»

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего в МКОУ «Кленовская СШ»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

в МКОУ «Кленовская СШ»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Назначение координатора в МКОУ «Кленовская СШ» по введению ФГОС СОО	Январь 2023г.	Директор школы	Организация деятельности
2	Определение функций координатора МКОУ «Кленовская СШ» по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	Февраль 2023г.	Облкомобразования Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Директор школы	Оперативное взаимодействие
3	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Март-сентябрь 2023г.	Облкомобразования ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Директор школы	Обеспечение единства образовательного пространства
4	Создание рабочей группы в МКОУ «Кленовская СШ» по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023г.	Директор школы	Синхронизация процесса введения обновленных ФГОС
5	Экспертиза нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Февраль 2023г.-август 2023г.	Руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителей по УВР, рабочая группа	Результаты экспертизы
6	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС СОО (приказы, положения)	Август 2023г.-сентябрь 2023г.	Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа	Создание банка нормативно-правовых документов
7	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых	Август 2023г.-	Заместители директора по УР, ВР,	Локальные акты

	документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	сентябрь 2023г.	рабочая группа	
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО	Февраль 2023г.- август 2023г.	Директор школы	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС СОО	Январь 2023 г.	Директор, заместители директора по УВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС СОО	Февраль 2023 г.	Директор, заместители директора по УВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС СОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Февраль- август 2023г.	Директор, заместители директора по УВР	Мониторинг
4	Разработка изменений в АООП СОО разработка рабочих программ	Август- сентябрь 2023г	Заместители директора по УВР, <i>рабочая группа</i>	АООП СОО, рабочие программы
5	«Утверждение изменений, вносимых в АООП СОО»	Педагогический совет Август 2023г.	Директор, заместители директора по УВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь 2023г	Директор, заместитель директора по УВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС СОО	Постоянно	Заместители директора по УВР учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО в 2023-24 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 10 классах; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2024г. Май 2024г.	Заместители директора по УВР	Подведение итогов
9	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и	Февраль 2023-декабрь 2023г.	Директор школы	Синхронизация способов использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в МКОУ «Кленовская СШ»

	спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС			
10	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Облкомобразования ГАОУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Общеобразовательные организации Директор школы	Достигнуто повышение качества образования
11	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Директор, заместитель директора по УВР	Обучающиеся МКОУ «Кленовская СШ» умеют решать задачи с различными формулировками заданий Достигнуто повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март 2023г- сентябрь 2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Обучения педагогических и управленческих команд
3	Создание плана-графика повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Февраль 2023г.	Заместитель директора по УВР	График повышения квалификации
4	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март 2023- август 2023г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС СОО
5	Разработка (корректировка) планов	В течение года	Заместитель директора по	Планы работы ШМО

	методической работы во вопросам ФГОС СОО		УВР, руководители ШМО	
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка МТ-оснащения школы	Январь-март 2023г.	Директор	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС СОО	Август 2023г.	Директор	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2023г.	Директор	Результаты обеспечения
4'	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	Март 2023г.	Заместитель директора по УР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2023г.	Завхоз, библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, ответственный за ИКТ	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО (для детей с ОВЗ)				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС СОО	Август 2023г.	Заместитель директора по УР	Информационные материалы
2	Проведение родительских собраний в 9 классах	Май 2023г	Заместитель директора по УР, классный руководитель	Информационные материалы

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Назначение муниципального координатора по введению в общеобразовательных организациях ФГОС СОО	Январь 2023г.	Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района	Организация деятельности
2	Определение функций муниципального координатора по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	Февраль 2023г.	Облкомобразования ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района	Оперативное взаимодействие
3	Обеспечение мониторинга	Март- сентябрь 2023г.	Облкомобразования	Обеспечение единства образовательного пространства

	использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников		ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района	
4	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023г.	Общеобразовательные организации Жирновского муниципального района	Синхронизация процесса введения обновленных ФГОС
5	Экспертиза нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Февраль 2023г.- август 2023г.	Руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителей по УВР, <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
6	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС СОО (приказы, положения)	Август 2023г.- сентябрь 2023г.	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
7	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2023г.- сентябрь 2023г.	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО	Февраль 2023г.- август 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС СОО	Январь 2023 г.	Директор, заместители директора по УВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС СОО	Февраль 2023 г.	Директор, заместители директора по УВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС СОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Февраль- август 2023г.	Директор, заместители директора по УВР	Мониторинг
4	Разработка изменений в АООП СОО разработка	Август- сентябрь 2023г	Заместители директора по	АООП СОО, рабочие программы

	рабочих программ		УВР, рабочая группа	
5	«Утверждение изменений, вносимых в АООП СОО»	Педагогический совет Август 2023г.	Директор, заместители директора по УВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь 2023г	Директор, заместитель директора по УВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС СОО	Постоянно	Заместители директора по УВР учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО в 2023-24 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 10 классах; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2024г. Май 2024г.	Заместители директора по УВР	Подведение итогов
9	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Февраль 2023-декабрь 2023г.	Облкообразования ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района	Синхронизация способов использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Жирновского муниципального района
10	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Облкообразования ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Общеобразовательные организации	Достигнуто повышение качества образования
11	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Облкообразования ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Общеобразовательные организации	Обучающиеся Жирновского района умеют решать задачи с различными формулировками заданий Достигнуто повышение качества образования в Жирновском муниципальном районе
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по	Результаты анализа кадрового обеспечения

			УВР	
2	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март 2023г-сентябрь 2023г.	ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Жирновского муниципального района
3	Создание плана-графика повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Февраль 2023г.	Заместитель директора по УВР	График повышения квалификации
4	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март 2023г- август 2023г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС СОО
5	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Планы работы ШМО
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка МТ-оснащения школы	Январь-март 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС СОО	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	Март 2023г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2023г.	Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, ответственный за ИКТ	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет

	образовательным ресурсам в сети Интернет			
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО (для детей с ОВЗ)				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС СОО	Август 2023г.	Заместитель директора по УВР	Информационные материалы
2	Проведение родительских собраний в 9 классах	Май 2023г	Заместитель директора по УВР, классный руководитель	Информационные материалы

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Киселеву Н.В.

11.01.2023

Жуков



Директор

Проводина И.В.